



RESULTADOS 2T26



Teleconferência de Resultados

Quinta-feira, 13 de agosto de 2026

11h00 (Horário de Brasília) / 10 a.m. (US EDT)

[Clique aqui](#) para se inscrever na teleconferência



Relações com Investidores

ri.eneva.com.br

Aviso Legal

Esta apresentação pode conter afirmações e informações prospectivas relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prover”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de aceção semelhante.

Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos consequentes indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

Destques

2T26



R\$ 1.366 MM

EBITDA Ajustado
2T26

- ▶ Ajustado pelo impacto de Pecém II
- ▶ EBITDA ICVM 2T26 de R\$ 1.239 MM



+ R\$ 124 MM

EBITDA Parnaíba + Upstream
Var. 2T26 vs. 2T25

- ▶ Maior despacho com 1.948 GWh gerados
- ▶ Menor G&G pós campanha sísmica



+ R\$ 125 MM

EBITDA Trading Energia
Var. 2T26 vs. 2T25

- ▶ Melhor margem comercial
- ▶ Realização do book contratado



R\$ 89 MM

EBITDA On-grid
2T26

- ▶ Operações oportunísticas de GNL
- ▶ R\$ 290 MM 6M26 e R\$ 303 MM FY25



R\$ 1.680 MM

FCO Recorde para um 2T
2T26

- ▶ 2º Maior FCO da série histórica
- ▶ Sólido desempenho operacional



R\$ 500 MM

Contratação Financiamento SSLNG
Jun/26

- ▶ BNB, taxa IPCA+3,49%, 5 anos carência
- ▶ Recursos para suportar crescimento



3,2x

DL/EBITDA
Jun/26

- ▶ Frente a 2,8x em mar/26
- ▶ Espaço para crescimento contratado



+ R\$ 763 MM por ano

Receita Fixa Novos PPAs
A partir do 3T26

- ▶ Início PPAs UTEs ES em jul/26 e ago/26
- ▶ COD e início PPA Azulão I em ago/26


01 Principais Destques

Resultado das Operações e Entrada de Novos PPAs no 3T26 Reforçam a Trajetória de Crescimento da Companhia

Análise EBITDA

(R\$ Milhões)

- Impacto PCS 2T25
- Impacto Contábil - Venda Pecém II



Crescimento Contratado


Próximos 12 meses

	UTE LORM LRCAP 2021 PPA de 15 anos	+ R\$ 201 MM/ano à partir de jul/26
	UTES ES LRCAP 2026 PPA de 10 anos	+ R\$ 283 MM/ano à partir de ago/26
	UTE Azulão I LRCAP 2021 PPA de 15 anos	+ R\$ 278 MM/ano à partir de ago/26
	UTE Azulão II CER 2022 PPA de 15 anos	+ R\$ 2,2 Bi/ano à partir de jul/27
	1,3 GW de Capacidade Em contratos de 10 a 15 anos	+ R\$ 3,0 Bi/ano iniciando até jul/27

SSLNG: *Payback* do Investimento Alcançado e Acordo Garante Tempo para Desenvolvimento Comercial

Payback do Investimento

Considerando Volume Alocado ao Contrato



COMERCIALIZAÇÃO DE VOLUME DE GNL ADICIONAL

Expansão para setor automotivo de carga pesada

c. 20 MESES

Receita Líquida Contratual

Tempo para desenvolvimento comercial do volume descontratado

250 mil m³/d

Capacidade liberada

+300 mil m³/d

3º Trem em construção (COD 2S27)

Principal Uso: desenvolvimento comercial de corredor logístico a GNL para transporte pesado




02 Desempenho Financeiro

EBITDA: Impacto de efeitos pontuais e hiato entre PPAs regulados

Melhoria do resultado da base de ativos comparável da Companhia compensada pelo encerramento dos contratos regulados do PCS 2021 e efeitos do processo de venda de Pecém II

EBITDA YoY

(R\$ Milhões)



Nota:


(1) Contempla a variação nos resultados dos segmentos Solar e Holding e Outros, considerando também eliminações entre os segmentos, ex-equivalência patrimonial.

Fluxo de Caixa: FCO e captações suportam ciclo de crescimento

Sólido desempenho operacional contribui para fazer frente aos investimentos nos projetos em construção

Fluxo de Caixa YoY

(R\$ Milhões)



Notas:


(1) Inclui caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. (2) Além das amortizações de juros e principal, estão incluídas aqui as movimentações de depósitos vinculados constituídos ou liberados para pagamentos de principal e juros.

Endividamento: Alavancagem e Perfil da Dívida

Estrutura de capital e perfil de dívida adequados para suportar o crescimento da Companhia, preservando a compatibilidade entre obrigações financeiras e fluxo de receita contratado


Dívida Líquida e Alavancagem

(R\$ Bilhões e DL/EBITDA)




Prazo Médio e Custo¹

(Anos; Index +)




Perfil da Dívida¹

(%)



Cronograma de Vencimento da Dívida (Principal)²

(R\$ Milhões)



Nota:

(1) O custo da dívida apresentado considera o custo médio ponderado da dívida no trimestre; (2) Considera apenas o valor do principal da dívida, desconsiderando os custos de transação, depósitos vinculados e *accrual* de juros.


03 Investimentos

Capex: Foco nos Projetos Estratégicos

87% do Capex destinado aos projetos de capital em desenvolvimento

CAPEX Total¹

(R\$ Milhões)



Notas:

(1) Visão de Capex econômico (competência). Exclui CAPEX de Pecém II também no histórico de 2T25 – 1T26.

(2) Inclui o CAPEX da planta já operacional (2 trens em um total de 600 mil m³/d de gás natural) e o CAPEX da expansão (3º Trem adicionando 300 mil m³/d de gás natural).



Principais Investimentos

LRCAP 2026

- R\$ 616 MM Desenvolvimento de projetos contratados no LRCAP 2026

Azulão 950

- R\$ 415 MM Construção e montagem na UTE, UTG, SE e Gasodutos
- R\$ 77 MM Atividade de suporte, O&M e atingimento de *milestones* contratuais

Upstream

- R\$ 147 MM Atividades de exploração e desenvolvimento, incluindo a perfuração de 1 poço de exploração e 2 poços de desenvolvimento
- R\$ 57 MM Desenvolvimento dos campos de Gavião Belo e Gavião Mateiro

Sustaining

- R\$ 54 MM Parnaíba II: *major overhaul* e melhorias na UTE
- R\$ 34 MM Jaguatirica II: manutenção programada e compra sobressalentes

04 Status Obras

Projeto Azulão 950

COD da UTE Azulão I, UTG 100% em operação e testes de performance da captação de água realizados



UTES AZU I e AZU II: Vista aérea geral



UTE AZU I: Teste de 96hrs



UTG: Vista aérea geral



Captação: Vista aérea geral



91%

Progresso Físico Acumulado

Avanços Trimestre

- ▶ UTE Azulão I: COD da UTE e Início PPA em ago/26
- ▶ UTE Azulão II: Finalização da montagem do invólucro externo e da válvula de controle da média pressão da turbina a vapor
- ▶ Captação: Teste de performance da captação de água executado e aprovado



Próximos Marcos Principais



COD e início PPA Azulão I

First Fire (GT21)

Turning Gear (ST20)

First Steam (ST20)

COD Azulão II

Início PPA Azulão II¹

Ago/26

4T26

4T26

1T27

1T27


Jul/27

Nota:

(1) Considera recomposição de prazo devido a excludentes de responsabilidade, conforme aprovado pela ANEEL.

Expansão SSLNG Parnaíba

Chegada e posicionamento de equipamentos da Planta de Liquefação ao Site



Layout da Planta



Vista Geral do Site



Descarregamento dos equipamentos nas bases



Montagem de equipamentos



62%

Progresso Físico Acumulado

Avanços Trimestre

- ▶ **Planta de liquefação:** Posicionamento dos equipamentos nas bases
- ▶ **Engenharia e Suprimentos:** Entrega no Site dos primeiros equipamentos do BOP
- ▶ **C&M:** Início da pavimentação e da montagem de equipamentos; e conclusão da execução das conexões na UTG e da fabricação dos módulos do *Cable Rack*



Próximos Marcos Principais

Entrega dos Equipamentos do BOP no Site

3T26

Continuação da Montagem Eletromecânica

3T26

Completação Mecânica

1T27

Comissionamento e *Start-up*

2T27

COD

2S27

LRCAP26: Expansão Hub Sergipe

Evolução nas obras, com destaque para emissão de licenças críticas e avanço na execução da terraplanagem



Vista Aérea do Site



Execução Terraplanagem



Visão Aérea do Site



Execução Estaqueamento



22%

Progresso Físico Acumulado

Avanços Trimestre

- ▶ **Terraplanagem:** Em etapa final de execução da 1ª fase
- ▶ **Licenças:** Emissão da Licença de Instalação para obras de *underground* da UTE
- ▶ Início do estaqueamento e da execução das obras de *underground* elétrica



Próximos Marcos Principais

Início das Fundações Turbinas

3T26

Início das Fundações Transformadores Elevadores

4T26

Início da Montagem do BOP

2T27

Início da Montagem das Turbinas

3T27

First Fire Primeira Turbina

2T28

Início PPAs Expansão Hub Sergipe

Out/28

LRCAP26: Hub Ceará

Avanços nos projetos das UTEs e do Terminal, com aquisição de GSUs e projeto detalhado do terminal



Usinas



27% Progresso Físico Acumulado

Avanços Trimestre

- ▶ Aquisição de transformadores elevadores (GSU)
- ▶ Conclusão do levantamento planialtimétrico e estudos de solo da área da UTE



Layout da Planta



Sondagem e coleta de amostras



Próximos Marcos Principais

Início da Terraplanagem
Conclusão do Projeto *Underground*
Início das Fundações
Início da Montagem das Turbinas
First Fire Primeira Turbina
Início PPA's UTE Ceará

3T26

4T26

1T27

2T28

2T29


Ago/29



Terminal

Avanços Trimestre

- ▶ Conclusão das atividades de batimetria e da sondagem
- ▶ Canteiro de obra concluído
- ▶ Início da Engenharia de Detalhamento



Balsa atracando no TMUT para instalação do guindaste



Próximos Marcos Principais

Início da Cravação de Estacas
Conclusão Civil
Conclusão Eletromecânica
Chegada do FSRU
Início PPA's UTE Ceará

3T26

2T27

1T28

3T28

Ago/29

05 Q&A

Lembramos que as
**perguntas deverão ser
feitas somente por escrito
na plataforma Zoom**



ENEVA S.A.

Praia de Botafogo, 501 | Torre Corcovado, sala 404 B
Rio de Janeiro (RJ) | CEP: 22250-040

ri.eneva.com.br